

PDR2020

LISTA DE CANDIDATURAS APROVADAS

**Operação 066785 - Segurança de Barragens - AHCB - Barragem de Corte Brique –
Investimento Total 108.000,00€; apoio ao investimento 108.000, 00€.**

Projetos:

- Estudo de rotura e avaliação dos danos potenciais causados a jusante;
- Elaboração do plano de emergência interno e sistema de aviso e alertas;
- Elaboração e Implementação de um plano de observação;
- Elaboração de estudo e plano de contingência para fenómenos extremos: atualização dos estudos hidrológicos face aos novos cenários das alterações climáticas; máxima cheia, seca, cotas, elaboração de documentos de apoio à melhoria da sustentabilidade da gestão e exploração da albufeira integrada nos planos de Proteção Civil;
- Projeto de execução do posto de observação e controlo
- Projeto de eletrificação e automatização dos órgãos de manobra e controlo da barragem

Estado: Projetos de execução a aguardar pareceres de entidades externas

**Operação 066790 - Segurança de Barragens - AHM - Barragem de Santa Clara –
Investimento Total 145.000,00€; apoio ao investimento 145.000,00€.**

Projetos:

- Estudo de rotura e avaliação dos danos potenciais causados a jusante (Fase 1);
- Elaboração do plano de emergência interno e sistema de aviso e alertas (Fase 1);
- Elaboração e Implementação de um plano de observação (Fase 1);
- Elaboração de estudo e plano de contingência para fenómenos extremos: atualização dos estudos hidrológicos face aos novos cenários das alterações climáticas; máxima cheia, seca, cotas, elaboração de documentos de apoio à melhoria da sustentabilidade da gestão e exploração da albufeira;
- Projeto de execução do posto de observação e controlo (Fase 2);
- Projeto de reestruturação e otimização da rede elétrica dos órgãos de manobra e controlo da barragem, incluindo gerador de emergência (Fase 2);

- Projeto de automatização e modernização dos órgãos de manobra e controlo da barragem (Fase 2)

Estado: Fase 1 a aguardar pareceres/em conclusão, Fase 2 em execução

Operação 068655 - AHM - Estratégia de Reabilitação e Modernização – Investimento Total 723.240,00€; Investimento elegível proposto e aprovado 588.000,00€; Apoio ao investimento 499.800,00€.

Projetos:

- Estudo prévio para modernização e controlo da eficiência do AHM e Projeto de execução para inspeção das infraestruturas;

Estado: Concluído, aguarda pareceres

- Estudo prévio, projeto de execução e estudos de incidências ou impactos ambientais para implementação de Reservatórios de regularização de caudais;

Estado: Em desenvolvimento

- Estudo da Eficiência Energética e Projeto de execução para Reabilitação de Estações Elevatórias do Aproveitamento Hidroagrícola do Mira;

Estado: Concluído, aguarda pareceres

- Projeto de execução para a Reabilitação do sifão de telhares e da descarga no 1 do Canal Condutor Geral

Estado: Nota Técnica aguarda pareceres

Operação 102195 - Projeto para modernização do Bloco de rega 16-Rogil – Investimento Total 393.600,00€; Investimento Elegível proposto 393.600,00€; Investimento elegível validado 320.000,00€; Apoio ao investimento 304.000,00€.

Estado: Em Concurso Público

Operação 102198 - Projetos para Reabilitação e Modernização – Investimento total 369.000,00€; Investimento elegível proposto 369.000,00€; Investimento elegível validado 270.000,00€; Redução de elegível 99.000,00€; Apoio ao investimento 256.500,00€

Projetos:

- Substituição da rede de rega das Várzeas de Odeceixe;

Estado: Concurso Público a decorrer

- Substituição dos Sifões do Distribuidor do Mira;

Estado: Adjudicado

- Modernização do Distribuidor da Boavista dos Pinheiros e do Distribuidor do Samouqueiro troço inferior;

Estado: Adjudicado

- Substituição de regadeiras – continuação;

Estado: Em Concurso Público

- Estação Elevatória do Bloco de rega XI: Modernização do sistema de supervisão, automação e comunicações da estação e rede de rega (Custos sem enquadramento, a Autoridade Nacional do Regadio deu parecer desfavorável para execução desta parte do estudo.)

Operação 088044 - Instalação de Painéis Fotovoltaicos no Aproveitamento Hidroagrícola do Mira – Investimento Total 499.00,50€; Investimento elegível proposto e validado 499.000,50€; Apoio ao investimento 349.300,35€.

Estado: Em execução

Operação 103452 - Empreitadas para melhoria da eficiência – Investimento total 22.096.579,28€; Apoio ao investimento 22.096.579,28€.

Obras:

- Empreitada de reabilitação do Sifão da Baiona;

Estado: Em concurso

- Fiscalização da empreitada de reabilitação do Sifão da Baiona;

Estado: Em concurso

- Empreitada de impermeabilização de alguns troços do Canal Conductor Geral, do Canal de Milfontes e do Canal de Odeceixe;

Estado: Adjudicado, encontrando-se a obra suspensa devido à necessidade de fornecimento de água para rega através dos canais incluídos na empreitada. Os trabalhos serão retomados em setembro de 2024.

- Fiscalização da empreitada de Impermeabilização de alguns troços do Canal Conductor Geral, do Canal de Milfontes e do Canal de Odeceixe;

Estado: Adjudicado, encontrando-se a obra suspensa devido à necessidade de fornecimento de água para rega através dos canais incluídos na empreitada. Os trabalhos serão retomados em setembro de 2024.

- Empreitada de execução de reservatórios de regularização de caudais;

Estado: Pendente, aguarda pareceres ao projeto

- Fiscalização da empreitada de execução de reservatórios de regularização de caudais;

Estado: Pendente, do início empreitada

- Empreitada de reabilitação da estação elevatória do Samouqueiro;

Estado: Em fase de contratação Pública

- Fiscalização da empreitada de reabilitação da estação elevatória do Samouqueiro;

Estado: Em fase de contratação Pública